ใบความรู้หน่วยที่ 6 เรื่องการเขียนโครงงาน และจัดทำบัญชี
1.  ชื่องาน / โครงการ	             : โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ เฟส1
2.  ลักษณะของงาน / โครงการ	   : ต่อเนื่อง 1ปี
3.  กลยุทธ์   : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยยึดหลัก เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกส่วน เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
4. หลักการและเหตุผล
	โรงเรียนเป็นสถานที่เสริมสร้างความคิด  จิตใจ  จริยธรรม  และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อทุกคนแสวงหาความรู้  ตลอดจนเรื่องของสุขภาพที่ดี  การบริการด้านสถานที่ให้กับชุมชน   โรงเรียนควรมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมน่าเรียนสะอาด ร่มรื่น ให้เหมาะสมกับโรงเรียนพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
5.  วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดผลดี
2. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการตกแต่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ชุมชนมาใช้บริการ
6.  เป้าหมาย
	 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดสวนหย่อมพื้นที่    ตรารางเมตรให้สวยงามเรียบร้อย เป็นศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง
การจัดพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม
2. นักเรียนจำนวน 2,000 คน ได้ใช้บริการศึกษาหาความรู้เกี่ยวอย่างทั่วถึง
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.    นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
       รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้น
2.    ประชาชนและบุคลากรมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีอาคารและบริเวณสวยงามมากขึ้น
3.    ชุมชนได้รับบริการและมีความสัมพันธ์กับทางโรงเรียนดียิ่งขึ้น
7.  สถานที่ดำเนินการ
	บริเวณด้านข้างสองด้านทางเดินบริเวณทางเข้าโรงเรียน ศาลาประดิษฐานพระ พระบรมรูป ร.8
8.  ระยะเวลาดำเนินการ
	วันที่  1  เมษายน  2561   ถึงวันที่  31  มีนาคม  2562
	
	1ม.ย
	1พ.ค.
	1 มิ.ย
	1ก.ค
	1 ส.ค.
	1ก.ย
	1 ต.ค
	1 พ.ย.
	1 ธ.ค
	1 ม.ค
	1 ก.พ
	1 มี.ค

	1  ขั้นเตรียมการ (P)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  ขั้นดำเนินการ  (D)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3  ขั้นตรวจสอบ ประเมิน    (C)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4  แก้ไขปรับปรุง (A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.สรุปผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. วิธีดำเนินการ
	ขั้นตอน
การปฏิบัติตามลำดับ
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	1  ขั้นเตรียมการ (P)


	1.  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่
2.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดหลักการพิจารณา
3.  เขียนแผนหรือโครงสร้างเสนอฝ่ายบริหาร
4.  เตรียมสถานที่ที่จะดำเนินการ
	1 เม.ย.61 – 1 พ.ค.61


	1.งานอาคารประกอบ
2.กลุ่มงานอาคารสถานที่
3.งานพัสดุ

	2  ขั้นดำเนินการ  (D)




	1.  เสนอกิจกรรม-รายการที่จะดำเนินการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
2.  ปรับปรุงสวนหย่อมถมดินด้านข้างถนนเข้าโรงเรียน
3.  ซื้อต้นไม้ปรับปรุงสวนในโรงเรียน
๔.วางระบบแผงโซล่าเซล ปั้มน้ำ และท่อน้ำสปิงเกอร์
5.ปลูกต้นไม้ตามแบบผังการตกแต่งสถานที่
	 1 พ.ค. 61- 1 ต.ค. 62



	

	3  ขั้นตรวจสอบ ประเมิน    (C)

	1.  คณะกรรมการที่รับผิดชอบ  ติดตามงานบันทึกลงในสมุดบันทึกรายวัน
2. ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์
3. ตรวจสอบการรับงาน
	1มิ.ย. 62– 
 28 ก.พ. 62

	




	4  แก้ไขปรับปรุง
   (A)
	1.  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุง-แก้ไข ปัญหาที่พบ
2.  เสนอฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติการปรับปรุงแก้ไข 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
4.  ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
	1 ม.ค. 62 – 
28 ก.พ. 62

	

	5.สรุปผลโครงการ
	สรุปผลโครงการ  นำเสนอผลการทำงาน
	1ก.พ.62 –
30 พ.ค. 62
	


10.  เนื้อหาสาระ  (กำหนดเนื้อหาสาระที่จะดำเนินการเฉพาะโครงการอบรมสัมมนา)
        โครงการอบรมสัมมนาการตกแต่งสวน การดูแลรักษา (นักเรียน และนักการภารโรง) 
11.  งบประมาณ
	งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	  100,000          บาท  ดังนี้	
	กิจกรรม / รายการ
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	อุดหนุน
	บก.ศ.
	อื่น ๆ
	รวม
	

	1.ถมดิน/ปรับปรุงสวนหย่อม
2.จัดซื้อต้นไม้/วัสดุ/อุปกรณ์  ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียน
3.วางระบบแผงโซล่าเซล ปั้มน้ำ และท่อน้ำหยด สปิงเกอร์
4.การดูแล ให้ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ การปลูกทดแทนต้นไม้ตาย 
5.การอบรมให้ความรู้
	  20,000
30,000

30,000

15,000
5,000
	      -

	         -


	20,000
30,000

30,000

15,000
5,000
	

	รวม
	100,000
	-
	-
	100,000
	


12. วิธีการติดตามและประเมินผล
	-  การสังเกต
	-  การติดตามผลการปฏิบัติงาน
	-  การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
13.  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ
-  แผนกเกษตร 
-  งานภูมิทัศน์  กลุ่มงานอาคารสถานที่
14.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-   หน่วยงานทั้งภาครัฐ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เอกชน    สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางปะอิน”ราชานุเคราห์”1
-   ชุมชนในรอบบริเวณโรงเรียน(สนับสนุนพันธุ์ไม้)
15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- โรงเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพื่อใช้บริการต่อครูอาจารย์ – นักเรียน
   ตลอดจนประชาชนอย่างพอเพียง
- ชุมชนได้มาใช้บริการ  สะดวก  และปลอดภัย
          - อาคารสถานที่  สะอาด  ร่มรื่น  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความ 
            ต้องการของบุคคลในโรงเรียน


[image: D:\1 แผนสวน\สวน 1 สำรวจ.png]  [image: D:\1 แผนสวน\สวน2.png][image: D:\1 แผนสวน\สวน4.png]   [image: D:\1 แผนสวน\สวน5.png][image: D:\1 แผนสวน\สวน6.png] 
   1. เตรียมพื้นที่
  2. เลือกซื้อพันธุ์ไม้
  3. ปรับหลุมปลูกต้นไม้
  4. วางก้อนหิน
  5. ปลูกต้นไม้
  6. ปลูกหญ้า
  7. ปูทางเข้า


                                                    

วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน
Home  Garden Ideas  [DAILY GUIDE] วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน
บ้านและสวนFebruary 12, 2018
[image: https://www.baanlaesuan.com/app/uploads/2016/10/house_06_01-1.jpg]
สำหรับผู้ที่คิดจะจัดสวนการ ประเมินราคางานจัดสวน เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้สามารถควบคุมความต้องการให้เป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่ และยังสามารถทำความเข้าใจร่วมกับนักจัดสวน หากต้องมีการเพิ่มหรือตัดทอนรายละเอียดต่างๆ ในงาน ช่วยทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานใช้ระยะเวลาน้อยลงด้วย ครั้งนี้ “บ้านและสวน” มีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงในการประเมินราคาจัดสวนมาฝากกัน ดังนี้
1  ราคาพรรณไม้ นักจัดสวนจะทำรายการแจกแจงรายละเอียดชนิดของพรรณไม้ ขนาด จำนวน และราคา
2  ราคาวัสดุและอุปกรณ์ มีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสวน รวมไปถึงดินผสม ทราย ปุ๋ยและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์อื่นๆ
3  ค่าแรง แยกเป็นค่าแรงในการปลูกต้นไม้ คิดเป็น 30 –  50 เปอร์เซ็นต์ของราคาพรรณไม้ และค่าแรงติดตั้งวัสดุคิดเป็น จำนวนคนงาน x จำนวนวัน (บางรายจะคิดค่าแรงในการปลูกต้นไม้รวมกับราคาพรรณไม้ที่เสนอมาตั้งแต่ต้น ส่วนค่าแรงติดตั้งวัสดุอาจคิดรวมกับค่าดำเนินการ)
4  ราคางานเหมา ราคางานก่อสร้างบางส่วน นักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาแยกเหมารวมเป็นชิ้นงาน เช่น ค่าถมดิน ค่าสร้างพื้นไม้ หรือค่าสร้างบ่อปลา (คิดเป็นราคาเหมารวมหรือราคาต่อตารางเมตร) ค่าปูหญ้า (คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร) ซึ่งยอดเงินของราคางานเหมาทั้งหมดจะไม่ถูกรวมในการคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการ
5  ค่าดำเนินการ รวมถึงส่วนของกำไรประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาจัดสวนรวมทั้งหมด ซึ่งราคานี้จะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับราคารวมของสวน ในกรณีที่งานสวนมีราคาสูง เปอร์เซ็นต์อาจลดลง หรือถ้าราคาต่ำก็อาจเพิ่มขึ้น ราคาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับนักจัดสวน (การคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการจะไม่นำราคางานเหมามาคิดรวม)
6  ค่าแบบ โดยปกติแล้วจะคิดค่าแบบประมาณ 3 –  7 เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่ราคาประเมินโดยรวม ซึ่งนักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาค่าแบบรวมไว้ในค่าดำเนินการ (ในกรณีที่จัดสวนกับผู้ออกแบบรายนั้นๆ)
ส่วนการเบิกจ่ายเงินส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นงวด รวม 3 งวด ในอัตรา 30 : 40 : 30 เปอร์เซ็นต์ โดยงวดแรกจะเรียกเก็บก่อนเริ่มจัดสวน งวดที่สองจะเรียกเก็บเมื่อทำงานฮาร์ดสเคปเสร็จ หรืองานคืบหน้าไปประมาณ 60 –  70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงวดสุดท้ายจะเรียกเก็บเมื่อมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว หรือแล้วแต่ตกลงกับนักจัดสวน
คิดค่าบริการวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่ง เป็นไปตามกฎของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย โดยกำหนดไว้ 3 วิธี ดังนี้
1  คิดตามเวลาการทำงาน (รายชั่วโมงหรือรายวัน)
2  คิดเป็นสัดส่วนของค่าก่อสร้างที่ต้องดูแล
3  ราคาที่ตกลงก่อนว่าจ้างว่าจะคิดค่าบริการเท่าไร และมีรายละเอียดอะไรบ้าง (ทั้งนี้อยู่ที่ข้อตกลงระหว่างภูมิสถาปนิกกับผู้ว่าจ้าง ว่ามีการคิดค่าควบคุมงานไว้ในค่าดำเนินการแล้วหรือยัง)
– ข้อตกลงอื่นๆ หลังจากจัดสวนเสร็จ นักจัดสวนบางรายอาจมีบริการดูแลสวนให้ 1  – 3 เดือนและอาจรับประกันต้นไม้ให้ด้วย หากต้นไม้ตายสามารถเปลี่ยนหรือปรึกษาได้ ซึ่งจะรวมค่าดูแล ค่าประกันความเสี่ยง และค่าอื่นๆ ไว้ในค่าดำเนินการ นักจัดสวนบางรายอาจลดค่าดำเนินการให้ แต่จะไม่รวมค่าดูแลและค่าประกันต้นไม้
https://www.baanlaesuan.com/40712/ideas/budget_garden
1.  ชื่องาน / โครงการ	             : 
2.  ลักษณะของงาน / โครงการ	   : 
3.  กลยุทธ์                              : 

4. หลักการและเหตุผล


	
5.  วัตถุประสงค์


6.  เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ


เป้าหมายเชิงคุณภาพ


7.  สถานที่ดำเนินการ
	

8.  ระยะเวลาดำเนินการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1  ขั้นเตรียมการ (P)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2  ขั้นดำเนินการ  (D)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3  ขั้นตรวจสอบ ประเมิน    (C)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4  แก้ไขปรับปรุง (A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5.สรุปผล
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







 
9. วิธีดำเนินการ
	ขั้นตอน
การปฏิบัติตามลำดับ
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	1  ขั้นเตรียมการ (P)
	
	
	

	2  ขั้นดำเนินการ  (D)
	
	
	

	3  ขั้นตรวจสอบ ประเมิน    (C)

	
	
	

	4  แก้ไขปรับปรุง
   (A)
	
	
	

	5.สรุปผลโครงการ
	
	
	


10.  เนื้อหาสาระ  


11.  งบประมาณ
	งาน/โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	  บาท  ดังนี้	
	กิจกรรม / รายการ
	แหล่งที่มาของงบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	อุดหนุน
	บก.ศ.
	อื่น ๆ
	รวม
	

	


	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	




12. วิธีการติดตามและประเมินผล
	

13.  ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ


14.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


การบันทึกรายรับ รายจ่าย
.ให้นักเรียนบันทึก รายการจัดซื้อลงในตารางนี้ 
	วัน เดือน ปี
	รายการ
	เลขที่ใบสำคัญ
	จำนวนเงิน (บาท)

	
	
	                   -
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




บัญชีเงินสด
ให้นักเรียนนำข้อมูลด้านบนมาจัดทำบันชีรายรับรายจ่าย ตามที่กำหนดให้นี้

	วันเดือนปี
	รายการ
	เลขที่ใบสำคัญ
	เงินสด
	คงเหลือ

	
	
	
	รับ
	จ่าย
	บาท
	ส.ต.
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